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didac-pro bietet Unterstützung beim Einsatz von Projektmanagement / -lösungen

In Zeiten des harten Preiskampfes ist es wichtig, genau zu wissen wo das untere Preislimit des eigenen Angebotes liegen
kann. Die spätere Umsetzung eines Projektes birgt noch genügend unvorhersehbare Risiken in sich. Doch wie kommt
man zu einer möglichst genauen Aufwandsschätzung für ein neues Projekt? Wie können Risiken einkalkuliert werden?
Die Lösung liegt in den Techniken des Projektmanagements.

Projektmanagement als Kostenfalle: Viele Unternehmen, die sich näher mit den Vorgehensweisen des
Projektmanagements beschäftigt haben, sind zu dem Schluss gekommen, dass Projektmanagement lediglich hohe Kosten
verursacht. Betrachtet man manche Methoden des Projektmanagements einmal näher, so sind die Ergebnisse, die sie
liefern zwar interessant, aber für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) aufgrund des hohen Aufwands
nicht umzusetzen. Die Frage lautet also: Wie findet man den richtigen Weg, um den größtmöglichen Nutzen aus den
Methoden des Projektmanagements zu ziehen, ohne jedoch die Kosten für Planung und Datenerfassung maßlos in die
Höhe zu treiben? Wie findet man das richtige Kosten-Nutzen-Verhältnis?

Der Ansatz: Gehen wir einmal davon aus, dass der Aspekt der Qualität in einem Unternehmen gleichbleibend ist, da sich
die Mitarbeiter der Wichtigkeit Ihrer Aufgaben bewusst sind, so können wir grundsätzlich drei Komponenten definieren,
deren Planung unumgänglich ist: Material, Zeiteinsatz und Termine! Von diesen drei Komponenten ist wahrscheinlich
das Material am einfachsten zu planen. Ein Fachmann kann aufgrund seiner großen Erfahrung sehr gut abschätzen, wie
viel Material benötigt wird, wieviel Verschleiß anfallen wird usw. Werden die Materialkosten den Erlösen
gegenübergestellt, hat man Zahlen, die es ermöglichen, das Projekt unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. Dieser
Bereich des Projektes wird meistens durch ein Warenwirtschaftssystem oder ander Unternehmenssoftware abgedeckt.

Die zweite Komponente - der Zeiteinsatz - ist hier schon etwas schwieriger abzuschätzen. Hier gilt es zunächst
festzustellen, wer der Aufgabe überhaupt gewachsen ist, welche Auslastung dieser Mitarbeiter durch andere Projekte
mitbringt und viele weitere Kriterien, die individuell berücksichtigt werden müssen. Wer hier versucht ohne ein
Minimum an Planung auszukommen, kann zwar das Projekt ebenfalls mit Erfolg abschließen, allerdings hängt dies - wie
die Erfahrung zeigt - meistens von einigen Mitarbeitern ab, die motiviert und flexibel alle entstehenden Engpässe und
Probleme abfangen. Scheidet ein solcher Mitarbeiter aus, steht das Unternehmen oft vor einem Problem.

Die Aufteilung des Projektes in eine grobe Struktur von auszuführenden Aufgaben sowie die Schätzung des Aufwandes
für diese Aufgaben schafft Abhilfe. Kombiniert mit einer aufgabenbezogenen Zeiterfassung kann später das Ergebnis
von Planung und Aufwand gegenübergestellt werden. Tendenzen können frühzeitig erkannt werden und das
Unternehmen kann darauf reagieren.
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Nun zur dritten Komponente: Der Terminplanung! Zwei Informationen sind wichtig um eine Terminplanung
durchführen zu können: Die Festlegung von Terminen sowie die regelmäßige Abfrage des Fertigstellungsgrades bezogen
auf die Aufgaben. Daraus ergibt sich der noch anstehende Aufwand. Werden diese Daten regelmäßig gepflegt, so ist die
Pflege von terminlichen Änderungen an Projekten nicht mehr mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden.

Ohne Unterstützung durch eine entsprechende Software wird die Planung des Zeiteinsatzes und die Terminplanung zu
einem Kampf gegen Windmühlen, insbesondere dann, wenn auch noch mehrere Projekte paralell vorangetrieben werden
müssen (Multiprojektmanagement). Abhilfe schaffen Lösungen, die zentral auf einem Webserver betrieben werden
können. Die Anwender haben Zugang zu der Software, unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden. Voraussetzung
ist lediglich ein vorhandener Internetzugang. didac-pro bietet solche Online-Projektmanagement-Lösungen an. Die
Kosten beginnen bei 5,95 Euro monatlich für den Speicherplatz im Web (Webhostingpaket) und werden lediglich durch
den vorhandenen Speicherplatz begrenzt. Damit sich der Anwender / Entscheider in die Thematik einarbeiten kann,
werden ab Juli 2006 vierstündige Workshops durchgeführt, in denen dieses Konzept anhand einer Online-
Projektmanagement-Lösung vorgestellt und geschult wird. Da der Workshop online durchgeführt wird, ist eine
Teilnahme vom Arbeitsplatz oder Home-Office möglich. Voraussetzung ist lediglich ein Internetzugang. Die Kosten für
eine vierstündige Schulung belaufen sich auf: 59 Euro pro Teilnehmer. Weitere informationen zu Projektmanagement-
Lösungen und Workshops finden sich auf www.didac-pro.de.
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didac-pro ist ein in Heilbronn ansässiges Unternehmen mit Ausrichtung auf IT-Lösungen, Webhosting, Software-Hosting
und Workshops. Das Unternehmen hat sich auf den Einsatz von lizenzkostenfreier Software spezialisiert, um im
Business-Bereich kostengünstige Software-Alternativen zu schaffen.

Zu den Hauptaufgabengebieten gehört die Auswahl von geeigneter Software, der Test, die richtige Zusammenstellung
beim Einsatz von mehreren Lösungen, sowie Beratungsleistungen für lizenzkostenfreie Software. Die eingesetzte
Software stammt aus den Bereichen Open Source Software und Freeware für die aktuellen Betriebssysteme von
Microsoft Windows (in Unternehmen derzeit überwiegend im Einsatz). Ebenso werden Unternehmen bei der Migration
auf Linux-Systeme sowie bei Einfühung und Einsatz von Software auf dem Betriebssystem Linux unterstützt.

 

 

Portrait

Dabei bieten wir Komplettservice: Installation, Administration, Workshops zur Einführung einer neuen Software (auch
per Telefon sowie Remote), Anwendungshilfe / Support (ebenfalls per Telefon oder Remote), Programmierung und
Anpassung von Software sowie entsprechende Beratungsleistungen.
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Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/100778/Projektmanagement-Erfolg-mit-geringem-Aufwand.html
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